

Daily Meetings Sprint 1

 Todos los miembros del equipo deben indicar sus prioridades, progresos y problemas cada día en este informe.

Nombre del equipo	@Jaziel AG @Sebastian Morales Martori @THOMAS . ROJAS VALLADARES
Supervisor directo	@THOMAS . ROJAS VALLADARES
Tabla de contenidos	 Lunes < 15 sept 2025 >  Martes < 16 sept 2025 >  Miércoles < 17 sept 2025 >  Jueves < 18 sept 2025 >  Viernes < 19 sept 2025 >  Sábado < 20 sept 2025 >  Lunes < 22 sept 2025 >  Martes < 23 sept 2025 >  Miércoles < 24 sept 2025 >  Jueves < 25 sept 2025 >  Viernes < 26 sept 2025 >  Sábado < 27 sept 2025 >  Lunes < 29 sept 2025 >  Martes < 30 sept 2025 >  Miércoles < 1 oct 2025 >  Jueves < 2 oct 2025 >  Viernes < 3 oct 2025 >  Sábado < 4 oct 2025 >

 Lunes < 15 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES		Ingesta de api, identificar estructura	El cliente no esta comunicable hasta el 22 de septiembre
3	@Jaziel AG		Modelamiento de la base de datos.	De momento no.

4	@Sebastian Morales Martori		Avanzar en la plantilla de Gestion de los Riesgos del proyecto.	De momento no.
5				

 Martes < 16 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES	No se realizo lo planeado	Encontrar y empezar a rellenar la planilla de costos, dejar todo listo para la ingesta de la api.	La semana dieciochera impide concentrarme al 100%
3	@Jaziel AG	Diagramar la base de datos en DrawSQL.	Validar relaciones entre tablas.	De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori	Iniciar el documento de Plan de Gestion de Riesgos.	Finalizas el Plan de Gestion de Riesgos.	Ordenar bien las etapas y los sprints para poder separar los riesgos por etapa correctamente
5				

 Miércoles < 17 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES	Dejar todo listo para la ingesta de la API,	Ingesta de API, Seguir rellenando la	Preocupación sobre “sobrecargar” o

		Planilla de costos	planilla de costos, arreglar problemas en la carga de información dentro de la interfaz del sistema.	ralentizar el sistema POS del cliente a través de los constantes GET.
3	@Jaziel AG	Analicé y validé el diagrama de la BD	Agregar tablas relacionadas a los roles y privilegios del sistema.	Considerar el registro de las cotizaciones en una tabla.
4	@Sebastian Morales Martori	Deje listo el Plan de Gestion de Riesgos.	Empezar con la plantilla de Riesgos.	Nada de momento.
5				

📅 Jueves < 18 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES	Empecé con la planilla de riesgos (cambie a una más útil) Investigue sobre posibles riesgos en un futuro con las funciones por desarrollar	Seguir completando la planilla, Ingesta de API, mejoras en respuesta de la interfaz, apariencia, etc.	Por hoy no.
3	@Jaziel AG	Integré las tablas de roles y permisos para los usuarios en la base de datos.	Estimaré los puntos de historia para cada actividad en Sprint.	Dudas con que método de estimación aplicar.
4	@Sebastian Morales Martori	Avance en los riesgos, deje al menos listos los de	Hoy seguire con las demas categorias de Riesgos.	No de momento.

		la categoria de “Integraciones y Accesos”		
5				

 **Viernes** < 19 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES			
3	@Jaziel AG			
4	@Sebastian Morales Martori			
5				

 **Sábado** < 20 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES			
3	@Jaziel AG			
4	@Sebastian Morales Martori			
5				

 **Lunes** < 22 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES	Ingesta de API, identificar estructura	Terminar planilla de costos, verificar si existen más endpoints que no estén documentados y que sean útiles.	Sin respuestas de parte del cliente sobre las cuentas para el desarrollo del siguiente sprint.
3	@Jaziel AG		Validar si se pueden obtener las boletas emitidas mediante la API.	De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori	Terminar la Matriz de Riesgos.	Vere si es que puedo sacar mas riesgos y asi dejar aun mas completa la matriz	De momento no.
5				

 Martes < 23 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES	Verificar si existen más endpoints no documentados que nos sean utiles, terminar la v1 de costos.	Consultar campos útiles para el desarrollo del dashboard (productos e boletas), ver si con las boletas podemos obtener las ganancias totales de	No podemos acceder a los datos de ventas por día que teníamos previstos acceder al ver el sistema.

			cada uno de los productos.	
3	@Jaziel AG	Validé algunos endpoints para poder extraer valores necesarios para los parámetros de otro endpoint.	Investigar y aplicar el uso de los diferentes tipos de boletas según el SII que maneja la farmacia.	De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori		Seguir revisando los riesgos para tenerlos completos para la revision semanal.	De momento no.
5				

📅 **Miércoles** < 24 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES	Consultar campos útiles para el desarrollo del dashboard (productos e boletas), ver si con las boletas podemos obtener las ganancias totales de cada uno de los productos.	Hablar con el profesor sobre el proyecto y recibir retroalimentación, comentar dudas y preocupaciones.	El cliente no esta comunicable hasta el 22 de septiembre
3	@Jaziel AG			De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori			De momento no.

5				
---	--	--	--	--

 Jueves < 25 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES	Hablar con el profesor sobre el proyecto y recibir retroalimentación, comentar dudas y preocupaciones.	Mejorar la respuesta del sistema, ver mejoras a la interfaz e investigar sobre como guardar la información de la API para almacenarla en nuestra BD	Por ahora no.
3	@Jaziel AG			De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori			De momento no.
5				

 Viernes < 26 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES	Mejorar la respuesta del sistema, ver mejoras a la interfaz e investigar sobre como guardar la información de la API para	Juntarme con el Cliente, Ver como extraer la información de las boletas y almacenarla en la BD	Por ahora no.

		almacenarla en nuestra BD		
3	@Jaziel AG			De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori	-	Comunicarme con los proveedores para consultar uso de API.	De momento no.
5				

 **Sábado** < 27 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES			El cliente no esta comunicable hasta el 22 de septiembre
3	@Jaziel AG			De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori			De momento no.
5				

 **Lunes** < 29 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES		Descargar los datos de las boletas y empezar a generar el Cron Job.	De momento no.

3	@Jaziel AG		Diagramar la base de datos que se usará para guardar los datos de las boletas.	De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori			De momento no.
5				

 **Martes** < 30 sept 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES	Cambie totalmente la interfaz del sistema, y mejore la velocidad de respuesta del mismo.	Importar los datos de las boletas y los productos.	Poco tiempo.
3	@Jaziel AG	Diagramé las posibles tablas y relaciones de la base de datos que contendrá las boletas.	Contribuir a la descarga de datos de las boletas.	De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori	Investigue todo sobre el web scrapping que es para el siguiente sprint.	Preparar mas material para estar mas preparados para el siguiente Sprint.	De momento no.
5				

 **Miércoles** < 1 oct 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES			El cliente no esta comunicable hasta el 22 de septiembre
3	@Jaziel AG			De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori			De momento no.
5				

 Jueves < 2 oct 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES			El cliente no esta comunicable hasta el 22 de septiembre
3	@Jaziel AG			De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori			De momento no.
5				

 Viernes < 3 oct 2025 >

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES			El cliente no esta comunicable hasta el 22 de septiembre

3	@Jaziel AG			De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori			De momento no.
5				

📅 **Sábado < 4 oct 2025 >**

	Nombre	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Hay algún impedimento?
1				
2	@THOMAS . ROJAS VALLADARES			El cliente no esta comunicable hasta el 22 de septiembre
3	@Jaziel AG			De momento no.
4	@Sebastian Morales Martori			De momento no.
5				